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SERVICIOS PÚBLICOS CON MAYOR MONTO DE INVERSIÓN SIN CONTRATO DE TÉRMINO SEGÚN LA CGR (2015-2025)

517OBRAS PÚBLICAS SIN CONTRATO DE TÉRMINO 2015-2025)

CASOS PROBLEMÁTICOS DE OBRAS PARALIZADAS EN CHILE
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¿QUÉ TIPOS DE OBRAS PÚBLICAS ESTÁN QUEDANDO SIN FINALIZAR?
LAS OBRAS PARALIZADAS CORRESPONDEN PRINCIPALMENTE A

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO Y SOCIAL

OBRAS PÚBLICAS
SIN RECONTRATACIÓN

EDUCACIÓN
Más de 90 proyectos
JUNJI retrasados,
abandono o falta de
apertura.

EQUIPAMIENTOS
-MERCADOS
-CENTROS CÍVICOS
-CENTROS CULTURALES
-BIBLIOTECAS

DEPORTE Y RECREACIÓN
-ESTADIOS
-POLIDEPORTIVOS
-CANCHAS

VIVIENDA
-CONJUNTOS
HABITACIONALES
-PROYECTOS
SERVIU

SALUD
-HOSPITALES
-CESFAM
-SAR

· EQUIPAMIENTOS INCOMPLETOS,
· SERVICIOS QUE NO SE ENTREGAN,
· ENTORNOS URBANOS DETERIORADOS
· COMUNIDADES QUE CONTINUAN

        SIN ACCESO A INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Gobierno Regional  3 Obras con 9.688 M2
D. de Arquitectura MOP 5 obras con 9.172 M2

S. salud Metropolitano SUR 3 Obras con 93.000 M2

Serviu Metropolitano 9 obras con 20.567 M2

Municipalidad de Maipú 13 obras con 9.128 M2

S. de salud Osorno 2 obras con 8.318 M2S. de Salud Araucanía Norte  5 obras con 9.157 M2

Serviu región del bío bío 18 obras con 32.353 M2

PERIODOS Y ESTADO MATERIAL DE CASOS PROBLEMÁTICOS

OBRA

JARDÍN INFANTIL
UBALDO MANSILLA

P.PRESIDENCIAL TRANSCURRIDO

S. PIÑERA II
INICIO: 2018

MATERIAL PERDIDO

TERMINACIONES E INSTALACIONES

ELEMENTOS CON POTENCIAL
DE RECUPERACIÓN

FUNDACIONES, ALBAÑILERÍA ESTRUCT,
ESTRUCT. METÁLICA

( PREVIA EVALUACIÓN TÉCNICA)

2

3 HOSPITAL DE LINARES

S. PIÑERA II - G. BORIC
INICIO: 2021

TERMINACIONES, INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTO

FUNDACIONES, H.ARMADO, ESTRUCT. METÁLICA,
MUROS ESTRUCT. , LOSAS, ENVOLVENTE

1 EX GIMNASIO MUNICIPAL
DE LA PINTANA

R. LAGOS - M. BACHELET I
INICIO: 2004

CUBIERTA, INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTO

FUNDACIONES, ESTRUCT. HORMIGÓN

En la actualidad existen más de 500 obras públicas que permanecen paralizadas o inconclusas debido a la falta de continuidad entre
gobiernos de políticas de inversión pública.  Esta discontinuidad expone a la obra publica a cambios de prioridades, generando pérdidas
económicas, deterioro urbano y la postergación de servicios esenciales. El abandono prolongado provoca el daño progresivo desde
equipamiento, terminaciones, instalaciones, estructuras metálicas, permaneciendo, en muchos casos, únicamente las fundaciones y la obra
gruesa de hormigón armado. Paralelamente, la evolución de las necesidades de la comunidad suele volver obsoleto el programa original,
abriendo la oportunidad de reconvertir estas infraestructuras para responder a las nuevas demandas territoriales.

PERIODO  5 PERIODO  4

PERIODO  3

PERIODO  2 PERIODO  1

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2018

INICIO DE OBRA PARALIZADA DESDE
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1
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CONCURSO DE ARQUITECURA 2026
LÁMINA 1 DEL EQUIPO: ARQ913

EX GIMNASIO MUNICIPAL DE LA PINTANA

PLANO DE EMPLAZAMIENTO ESC. 1:1000

Desde el quinto periodo de abandono, la obra pasa a un estado de obsolescencia, careciendo de sentido y propiedad en la comunidad,
volviendose muchas veces puntos de incivilidad.

La logica de intervencion sera la de proteger preexistencias y dar soporte al encuentro ciudadano. Para ello el esquema a resolver es el de
una cubierta y un suelo técnico, la cubierta para templar tanto preexistencia como obra nueva y el suelo técnico, para gestionar el libre uso
del espacio con actividades que fomenten la autonomía alimentaria, el intercambio de servicios, la organización de los oficios y la creación
de industria local.

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE OBRAS SIN CONTRATOS DE TÉRMINO IMPACTO DIRECTO EN LA COMUNIDAD

A modo de caso, abordamos la reconversión del ex Gimnasio Municipal de La Pintana
en un Centro Cívico Comunal. Una gran cubierta de cables de acero y lamas de madera
industrializada construyen la sombra para encuentro. Al centro, en la antigua
superficie de la cancha, un gran piso técnico le da continuidad a la gradería y dispone
de las instalaciones necesarias para dar soporte a las actividades de comercio,
intercambio e interaccion comunitaria.

JARDÍN INFANTIL UBALDO MANSILLAHOSPITAL DE LINARESESTADIO ROBERTO BRAVO SANTIBÁÑEZMERCADO DE ARAUCO
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UNIDAD VECINAL
INFRAESTRUCTURA PARA LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA
EX GIMNASIO DE LA PINTANA
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